

Список ж/д ООО"УК"Кировский массив" на гидравлическое испытание 2016 г.

№п/п	Дома	ТМ	Сроки вывода ТМ в ремонт	
1	Нахимова 12/1	ТМ №4	03.08.16. - 23.08.16.	09.08.16.
2	Нахимова 2			05.08.16.
3	Елизаровых 51			09.08.16.
4	Елизаровых 39			11.08.16.
5	Усова 37			17.08.16.
6	Усова 37а			17.08.16.
7	Косарева 23			05.08.16.
8	Косарева25			05.08.16.
9	Косарева8			09.08.16.
10	Красноармейская 134			10.08.16.
11	Елизаровых 19/3			11.08.16.
12	Артема 3	ТМ №1	01.07.16. -23.07.16.	05.07.16.
13	Киевская 109/3			07.07.16.
14	Киевская 70/3			06.07.16.
15	Киевская 88			05.07.16.
16	Киевская 109/2			07.07.16.
17	Кирова 32			11.07.16.
18	Кирова 34			11.07.16.
19	Кирова 34 а			11.07.16.
20	Карташова 31 а			05.07.16.
21	Дзержинского 31 а			05.07.16.
22	Дзержинского 31 б			05.07.16.
23	Карташова 31 б			05.07.16.
24	Дзержинского 34 б			05.07.16.
25	Дзержинского 34 в			05.07.16.
26	Дзержинского 34 г			05.07.16.
27	Красноармейская 82			13.07.16.
28	Усова 25 б			12.07.16.
29	Усова 27 а			12.07.16.
30	Енисейская 4			14.06.16.
31	Щорса 13			12.07.16.
32	Щорса 15			12.07.16.
33	Щорса 17			12.07.16.
34	Косарева 19	19.07.16.		
35	Красноармейская 89 а	ТМ №1	01.06.16.-21.06.16.	09.06.16.
36	Дзержинского 60 а			15.06.16.
37	Дзержинского 56			15.06.16.
38	Дзержинского 57			15.06.16.
39	Вершинина 19			07.06.16.
40	Вершинина 17 а			07.06.16.
41	Студенческая 7			10.06.16.
42	Студенческая 8			10.06.16.
43	Студенческая 15			15.06.16.
44	Студенческая 49			15.06.16.
45	Усова 10			20.06.16.
46	Усова 12			20.06.16.
47	Красноармейская 116			07.06.16.
48	Советская 106			07.06.16.
49	Учебная 34	ТМ №4	01.06.16.-22.06.16.	16.06.16.
50	Савеных 4а			02.06.16.
51	Карпова 23			20.06.16.
52	Учебная 3/2			15.06.16.
53	Тимакова 3			09.06.16.
54	Московский тракт 70/1			15.06.16.
55	Гоголя 61	ТМ №2 г	14.07.16.-04.08.16.	21.07.16.
56	Кузнецова 12			26.07.16.
57	Кузнецова 12 а			26.07.16.
58	Кузнецова 12/3			26.07.16.
59	Кузнецова 12/4			26.07.16.
60	Белинского 32 а			29.07.16.
61	Белинского 32 б			29.07.16.